

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 27/7/2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Theo Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư đề ngày 24/6/2021 của Công ty TNHH MTV Nhật Nam Hưng;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 111/BC-BQL ngày 28/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 27/7/2016, cụ thể như sau:

Nội dung	Đã phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1. Tên dự án đầu tư	Nhà máy gia công cơ khí, đan nhựa giả mây và sản xuất mouse.	Nhà máy gia công cơ khí phục vụ ngành đan nhựa giả mây.
2. Mục tiêu	Sản xuất dây nhựa giả mây, kết cấu kim loại (nhôm, sắt), sản xuất mousse.	Sản xuất kết cấu kim loại (nhôm, sắt).
3. Quy mô dự án	2.000 bộ sản phẩm/năm.	4.000 bộ sản phẩm khung kim loại bàn ghế/năm.
4. Tổng vốn đầu tư dự án	21.000.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ đồng).	42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng).
5. Tiến độ thực	Tháng 7/2016 - 7/2017	- Giai đoạn 1: Quy mô công suất 2.000 bộ sản phẩm/năm.

hiện dự án		<ul style="list-style-type: none"> + Tháng 7/2016 - 8/2016: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Tháng 8/2016 - 12/2016: Xây dựng, sửa chữa nhà xưởng hiện trạng. + Tháng 11/2016 - 3/2017: Lắp ráp thiết bị gia công chi tiết cơ khí và hệ thống sản xuất mousse. + Tháng 3/2017 - 7/2017: Hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa vào hoạt động toàn bộ dự án. - Giai đoạn 2: Nâng tổng công suất thành 4.000 bộ sản phẩm khung kim loại bàn ghế/năm. + Tháng 6/2021 - 8/2021: Hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án, lắp đặt bổ sung máy móc thiết bị và đi vào hoạt động.
------------	--	---

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Nam Hưng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND TP Quy Nhơn;
- Lưu: VT, K6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh