

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng tái chế nhôm
tại Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Hanwo đầu tư dự án Xưởng tái chế nhôm tại Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 562/BC-SKHĐT ngày 13/8/2021 và Văn bản số 1599/SKHĐT-TTXX ngày 30/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng tái chế nhôm tại Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn do Công ty TNHH Hanwo làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Địa điểm thực hiện dự án: Thửa đất số 683 tờ bản đồ số 05, Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.	Địa điểm thực hiện dự án: Thửa đất số 802 tờ bản đồ số 05, Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
2.	Mục tiêu, quy mô: Xây dựng nhà xưởng tái chế nhôm, công suất: 500 tấn/năm.	Mục tiêu, quy mô: Xây dựng nhà xưởng tái chế nhôm, công suất: 500 tấn thành phẩm/năm (má phanh ô tô, má phanh xe máy).
3.	Tổng vốn đầu tư: 6.500.000.000 đồng	Tổng vốn đầu tư: 55.000.000.000 đồng
4.	Tiến độ thực hiện: + Quý I – Quý II/2019: Thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng. + Quý III/2019: Khởi công xây dựng. + Quý IV/2020: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện: + Quý II/2020: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Quý III/2020: Khởi công xây dựng. + Quý II/2022: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Công ty TNHH Hanwo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Long