

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh
(ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015 ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 – Km143+787;

Căn cứ Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 – Km143+787;

Căn cứ các Quyết định: số 2318/QĐ-UBND ngày 11/6/2021, số 2979/QĐ-UBND ngày 15/7/2021, số 3187/QĐ-UBND ngày 30/7/2021, số 3362/QĐ-UBND ngày 12/8/2021, số 3673/QĐ-UBND ngày 06/9/2021, số 3877/QĐ-UBND ngày 20/9/2021, số 3913/QĐ-UBND ngày 22/9/2021, số

4032/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng GPMB dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 – Km143+787;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 695/BC-SKHĐT ngày 25/10/2021 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2317/TTr-BQLGT ngày 14/10/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 – Km143+787, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
- Cập nhật cơ cấu chi phí dự án (chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, dự phòng chi).

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 136.695.310.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm mười nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của CT UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng +; giảm -)	Điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	90.773.884	-1.962.080	88.811.804
2	Chi phí thiết bị	0	+142.395	142.395
3	Chi phí QLDA	1.564.612	-18.067	1.546.545
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	6.961.619	-565.495	6.396.124
5	Chi phí khác	6.452.721	-4.075.746	2.376.975
6	Chi phí đền bù, GPMB	13.700.569	+16.510.879	30.211.448
7	Chi phí dự phòng	17.241.905	-10.031.886	7.210.019
Tổng cộng		136.695.310		136.695.310

3. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định khác liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tụ Công Hoàng