

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Công trình: Trường Tiểu học số 2 Hoài Mỹ
Hạng mục: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 08 phòng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư Công trình: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 08 phòng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 700/BC-SKHĐT ngày 28/10/2021 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 507/TTr-UBND ngày 29/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 2 Hoài Mỹ; hạng mục: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 08 phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học số 2 Hoài Mỹ; hạng mục: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 08 phòng; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy mô đầu tư:

Quy mô theo Quyết định 4985/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Quy mô điều chỉnh
Đầu tư xây dựng mới Nhà lớp học, Nhà bộ môn 02 tầng 08 phòng. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 690m ²	Đầu tư xây dựng mới Nhà lớp học, Nhà bộ môn 02 tầng 08 phòng. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 707,9m ²

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 5.333.267.000 đồng
(Năm tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng)

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục chi phí	Nội dung chi phí theo Quyết định 4985/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch
1	Chi phí xây dựng	3.814.800.000	4.386.818.000	(+) 572.018.000
2	Chi phí QLDA	113.820.000	151.170.000	(+) 37.350.000
3	Chi phí tư vấn	400.832.000	439.028.000	(+) 38.196.000
4	Chi phí khác	84.693.000	37.618.000	(-) 47.075.000
5	Chi phí dự phòng	287.140.000	318.633.000	(+) 31.493.000
Tổng số		4.701.285.000	5.333.267.000	+ 631.982.000

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Công trình được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Đến nay, công trình triển khai thực hiện theo quy định tại các Thông tư mới, cụ thể như:

+ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

+ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng Ban hành bộ định mức xây dựng công trình;

+ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá nhân công xây dựng công trình;

+ Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

4. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khi thực hiện điều chỉnh, bổ sung:

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý thực hiện theo Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

- Khả năng cân đối vốn: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý được bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 và Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K9.

Lâm Hải Giang