

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021

Về việc kiểm tra, rà soát toàn bộ khối lượng điều chỉnh, bổ sung dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi.

Kính gửi: Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1443/BQLGT-ĐHDA1 ngày 13/07/2021 về việc xin bổ sung lớp mặt đường BTXM tuyến đường công vụ 1B thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh kiểm tra, rà soát, tính toán toàn bộ khối lượng điều chỉnh, bổ sung (*kể các các khối lượng dự kiến phát sinh theo thực tế hiện trường*) của dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, đối chiếu với dự toán kinh phí và tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 05/8/2021.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.08b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng