

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH  
V/v thực hiện Thông báo số  
244-TB/TU ngày 27/7/2021  
của Tỉnh ủy Bình Định

Bình Định, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND huyện Vân Canh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định theo Thông báo số 244-TB/TU ngày 27/7/2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vân Canh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với phần diện tích xây dựng Khu công nghiệp giai đoạn 1 (210ha) đảm bảo giao đất cho Chủ đầu tư trong tháng 9/2021 và các phần diện tích phục vụ thi công các công trình hạ tầng dùng chung của Dự án (giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải...).

- Thành lập Tổ xử lý hiện trường, thường xuyên phối hợp với Chủ đầu tư và địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án; trong đó công tác kiểm kê, kiểm đếm hiện trường đối với phần diện tích còn lại phải hoàn thành trong tháng 8/2021 và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ Dự án chậm nhất trong quý I/2022.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Vân Canh và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ tổ chức triển khai thi công xây dựng nút giao giữa quốc lộ 19C với đường ĐT.638 kết nối vào Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát,

làm việc thống nhất phương án và đơn vị khảo sát, nghiên cứu xây dựng Nhà máy cấp nước cho Dự án (theo quy hoạch) xác định rõ Chủ đầu tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh (*Lưu ý: nghiên cứu, xây dựng phương án cấp nước đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho huyện Vân Canh về lâu dài*).

3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất giải quyết các nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Becamex Bình Định (kiến nghị tại buổi làm việc ngày 21/7/2021) theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2021.

4. Giao UBND huyện Vân Canh xử lý dứt điểm các trường hợp đồ đất, lấn chiếm đất đai trái phép trên tuyến ĐT.638 tại điểm giao Quốc lộ 19C, trả về nguyên trạng trước ngày 15/8/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, GTVT, CT;
- Công ty CP Becamex Bình Định;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6, K16.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**