

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian giao đất
khu dân cư tại thị trấn Diêu Trì,
huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tuy Phước;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 626/TTr-STNMT ngày 22/7/2021 về việc gia hạn thời gian giao đất khu dân cư tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất ở đến hết ngày 30/6/2022 đối với diện tích đất còn lại là 13.582,8 m² (bao gồm: 13.235,5 m² phân thành 119 lô đất ở và 347,3 m² phân thành 01 lô đất công trình công cộng - dịch vụ) thuộc khu dân cư tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước như đã nêu tại Văn bản trên .

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo các phòng, ban chức năng khẩn trương thực hiện dự án, không để tình trạng gia hạn kéo dài. Sau thời gian trên, nếu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước chưa thực hiện việc giao đất ở khu dân cư theo Quyết định số 4530/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh nêu trên thì phải đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở thực hiện giao đất theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT:N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu VP, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh