

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v báo cáo tình hình thực  
hiện giải ngân vốn ODA, vốn  
vay ưu đãi nước ngoài 2021

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Công văn số 4935/VPCP-QHQT ngày 21/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021 (dự kiến trong tháng 8 năm 2021), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổng hợp, báo cáo một số nội dung liên quan như sau:

## **I. Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2021**

### **1. Về giao kế hoạch vốn**

Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5339/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2021 trên địa bàn tỉnh; theo đó, kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương cấp phát cho tỉnh được giao thực hiện trong năm 2021 là **614.685 triệu đồng**.

### **2. Về tình hình giải ngân**

Trên cơ sở số liệu do Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư dự án ODA cung cấp; đến hết ngày 31/7/2021, giá trị giải ngân vốn nước ngoài nguồn Trung ương cấp phát là 171.885 triệu đồng, đạt 28% kế hoạch vốn giao.

*(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Công văn này)*

## **II. Một số khó khăn, vướng mắc trong chuẩn bị, thực hiện và giải ngân các dự án ODA**

### **1. Các vướng mắc**

- Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh có Tờ trình số 27/TTr-UBND báo cáo và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành

phố Quy Nhơn. Tuy nhiên đến nay, tỉnh Bình Định chưa nhận được ý kiến thẩm định nội dung Tờ trình nêu trên.

- Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh có Tờ trình số 69/TTr-UBND trình xin Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giảm 238.284 triệu đồng kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương cấp phát cho tỉnh năm 2021 (*kế hoạch được phân bổ cho dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn nhưng không đảm bảo giải ngân trong năm*). Đến nay, tỉnh Bình Định chưa nhận được ý kiến phản hồi đối với nội dung Tờ trình nêu trên.

## **2. Kiến nghị**

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, sớm có ý kiến thẩm định Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn theo Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Bình Định để địa phương có thể triển khai các bước tiếp theo và tận dụng nguồn vốn kết dư của dự án đầu tư các hạng mục bổ sung, phát huy hiệu quả dự án.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho ý kiến điều chỉnh giảm 238.284 triệu đồng kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương cấp phát cho tỉnh năm 2021 do không có khả năng giải ngân trong năm 2021.

- Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, quy trình, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh và gia hạn các dự án ODA.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp và chỉ đạo thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cục QLN & TCDN – Bộ TC (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K17.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**Phụ lục**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỐ, THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI NĂM 2021**  
*(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)*

Đơn vị: **Triệu đồng**

STT	Dự án	Nhà tài trợ	Dự toán vốn được giao	Trong đó		Số nhập Tabmis	Thực hiện kỳ báo cáo ngày 31/7/2021			Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân	Trong đó		Đạt tỷ lệ %		Khó khăn vướng mắc	Chủ đầu tư
				Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang	Kế hoạch vốn năm 2021		Giá trị KLHT đã được kiểm soát chi	Giá trị giải ngân vốn kéo dài	Giá trị giải ngân vốn năm 2021		Kế hoạch vốn kéo dài	Kế hoạch vốn năm 2021	TT kế hoạch vốn kéo dài	TT kế hoạch vốn 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14=9/5	15=10/6	16	17
	<b>Vốn vay ODA</b>		<b>621.745</b>	<b>7.060</b>	<b>614.685</b>	<b>621.745</b>	<b>179.842</b>	<b>7.042</b>	<b>171.885</b>	<b>442.818</b>	<b>17</b>	<b>442.800</b>	<b>100</b>	<b>28</b>		
1	DA giáo dục trung học cơ sở KV khó khăn nhất giai đoạn 2	Ngân hàng thế giới (WB)	4.883		4.883	4.883	4.739		3.824	1.059	-	1.059		78	Đang chờ KBNN xác nhận để quyết toán dự án hoàn thành. Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sẽ thanh toán tiếp 10% giữ lại của mỗi lần thanh toán	Sở Giáo dục và Đào tạo
2	DA môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP quy Nhơn	Ngân hàng thế giới (WB)	318.616	2.474	316.142	318.616	10.802	2.457	8.345	307.814	17	307.797	99	3	Vi đang triển khai đấu thầu của các gói thầu thực hiện dự án và chờ ý kiến thống nhất của WB về một số nội dung như: giá thiết bị, năng lực của nhà thầu...	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp
3	Dự án LRAM	Ngân hàng thế giới (WB)	15.748	4.586	11.162	15.748	4.586	4.586		11.162	-	11.162	100	-	Vi tập trung giải ngân hết khối lượng của năm 2020 và đang lên khối lượng giải ngân của năm 2021	Sở Giao thông vận tải
4	Dự án WB8	Ngân hàng thế giới (WB)	62.370		62.370	62.370	17.821		17.821	44.549	-	44.549		29	Đang lên khối lượng để giải ngân	Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT
5	DA khắc phục hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung - Tỉnh Bình Định	Ngân hàng thế giới (WB)	220.128		220.128	220.128	141.894		141.894	78.234	-	78.234		64	Đang lên khối lượng để giải ngân	