

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1443/BQLGT-ĐHDA1 ngày 13/7/2021, Văn bản số 1685/BQLGT-ĐHDA1 ngày 09/8/2021 về việc xin chủ trương bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi và Văn bản số 1658/BQLGT-KHTĐ ngày 04/8/2021 về việc rà soát khối lượng điều chỉnh, bổ sung của dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi, như nội dung đề nghị tại các Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Bổ sung kết cấu mặt đường bê tông xi măng ($B_m = 5,5m$) đối với đường công vụ 1B, đoạn Km0+00 – Km2+140 (chiều dài 2,14Km) thay thế cho kết cấu mặt đường móng cấp phối đá dăm loại I dày 20cm tưới nhựa thấm bám, đã được phê duyệt trước đây. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung không vượt quá 6,50 tỷ đồng.

- Bổ sung thiết kế cảnh quan đoạn qua khu du lịch Trung Lương, từ Km17+119 - Km17+610, nhằm cải thiện cảnh quan đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, tham quan của du khách cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng. Kinh phí bổ sung không vượt quá 9,0 tỷ đồng.

- Mở rộng nền đường từ $B_{nền} = 7,5m$ thành $B_{nền} = 14m$, đối với đoạn kết nối từ đường ĐT.633 đến giáp đường ĐT.639 (theo nội dung Thông báo số 116/TB-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh), chiều dài khoảng 300m. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung khoảng 1,5 tỷ đồng.

- Nguồn kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên được sử dụng từ nguồn dự phòng chi của dự án và không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều chỉnh, bổ sung nêu trên trình cơ quan thẩm quyền quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND huyện Phù Cát;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng