

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện

Kính gửi: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

Để kịp thời nắm tình hình, phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo việc triển khai các dự án do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện, đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tổ chức rà soát, báo cáo cụ thể đối với các dự án do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện, tình hình triển khai, tiến độ dự án, kết quả và kế hoạch giải ngân vốn, các khó khăn, vướng mắc (nếu có)..., báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 25/8/2021 để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: XD, TNMT, KHĐT, TC;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K4, K6, K14, K16, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng