

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung
chủ trương đầu tư công
trình: Xây dựng, tu bổ tôn
tạo di tích Đền thờ Văn
Phong, xã Tây An, huyện
Tây Sơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1543/SKHĐT-KGVX ngày 23/8/2021 và đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Văn bản số 969/CV-UBND ngày 06/9/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Văn Phong xã Tây An, huyện Tây Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng, tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Văn Phong, xã Tây An, huyện Tây Sơn như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Tây Sơn tại Văn bản nêu trên, cụ thể với nội dung như sau:

- Tăng diện tích xây dựng hạng mục Nhà vệ sinh từ 21,16m² thành 29,16m²;
- Tăng diện tích xây dựng hạng mục Sân vườn từ 1.161,8m² thành 1.446m².

2. Giao UBND huyện Tây Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan lập thủ tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 13/4/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

