

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình: Nâng cấp tuyến đường Ân Hữu - ĐakMang (đoạn Xuân Sơn
và đoạn cầu Nước Lương đi thôn T6 xã ĐakMang)**

Địa điểm xây dựng: xã ĐakMang, huyện Hoài Ân.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về
đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá
trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường
Ân Hữu - Đak Mang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu Nước Lương đi thôn T6 xã
Đak Mang);*

*Căn cứ Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư
vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Nâng cấp tuyến đường
Ân Hữu - Đak Mang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu Nước Lương đi thôn T6 xã
Đak Mang);*

*Theo Quyết định số 4949/QĐ - UBND ngày 21/12/2020 của UBND huyện
Hoài Ân về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và Quyết định số
884/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân về việc phê
duyet thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình Nâng cấp tuyến
đường Ân Hữu - Đak Mang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu Nước Lương đi thôn
T6 xã Đak Mang);*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 197/BC-SKHĐT
ngày 17/3/2021 và đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Tờ trình số 68/TTr-
BQL ngày 03/3/2021,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp tuyến đường Ân Hữu - ĐakMang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu Nước Lương đi thôn T6 xã ĐakMang), xã ĐakMang, huyện Hoài Ân. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. UBND huyện Hoài Ân chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp tuyến đường Ân Hữu - ĐakMang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu Nước Lương đi thôn T6 xã ĐakMang)

Địa điểm xây dựng: xã ĐakMang, huyện Hoài Ân.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT	45.227	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I, II năm 2021	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công toàn bộ hạng mục	442.461		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I, II năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Bảo hiểm công trình	37.041		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I, II năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình	15.427.127 <i>(Trong đó: Chi phí xây lắp: 14.551.845; thuế tài nguyên và phí môi trường: 24.469; chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 85.387; chi phí dự phòng phát sinh khối lượng: 436.555; dự phòng trượt giá: 328.871).</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I, II năm 2021	Trọn gói	240 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 15.951.856.000 đồng <i>(Mười lăm tỷ, chín trăm năm mươi một triệu, tám trăm năm mươi sáu ngàn đồng)/.</i>								