

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
Dự án: Tuyến đường Quốc lộ 19,  
(đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1).)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);*

*Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012; Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 20/8/2013; Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 10/9/2014; Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 11/7/2016; Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 09/5/2017; Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 và Quyết định số 5054/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án, điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);*

*Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);*

*Theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2271/TTr-BQLGT ngày 28/12/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 11/BC-SKHĐT ngày 06/01/2021.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A), với nội dung chính như sau:

<b>Tên dự án</b>	<b>Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Điều 1 của Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Thời gian điều chỉnh</b>
Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1).	Năm 2012 - 2020	Năm 2012 – 2021

**Điều 2.** Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**