

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2021

Về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi và Đề Gi – Mỹ Thành.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát, Phù Mỹ.

Thực hiện Văn bản số 104-TB/TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh ủy về việc Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Đường ven biển (ĐT.639); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và các đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi và Đề Gi – Mỹ Thành, hoàn thành trong tháng 3/2021, theo nội dung chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ nêu trên. Thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ngành và địa phương có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án này.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở XD, TC, KHĐT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.15b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng