

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v chủ trương điều chỉnh,
bổ sung thiết kế BVTC, dự
toán xây dựng Dự án: Đập
dâng Cây Kê, xã Mỹ Quang,
huyện Phù Mỹ

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản số 29/TTr-UBND ngày 17/02/2021 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 433/SNN-QLXDCT ngày 04/3/2021 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC, dự toán xây dựng Dự án: Đập dâng Cây Kê, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC, dự toán xây dựng Dự án: Đập dâng Cây Kê, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ để phù hợp với địa chất nền và hiện trạng xây dựng công trình như đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản nêu trên (Kinh phí thực hiện sau điều chỉnh, bổ sung giảm so với dự toán thiết kế đã được phê duyệt).

2. Giao UBND huyện Phù Mỹ tổ chức hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung, trình thẩm định phê duyệt theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh