

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280,
đường trục Khu kinh tế nổi dài**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021;

Căn cứ Quyết định 1246/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài;

Theo đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 65/TTr-BGPMB ngày 13/4/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 299/BC-SKHĐT ngày 23/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280,
đường trục Khu kinh tế nổi dài

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn khảo sát địa hình, lập thiết kế BVTC và dự toán dự án	1.636.335.000	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	30 ngày
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán dự án	230.619.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày
03	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	100.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	20 ngày
04	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu: Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán	11.906.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	30 ngày
05	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng và thiết bị dự án	100.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	45 ngày

06	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án	13.066.000	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	45 ngày
07	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu: Tư vấn kiểm toán	4.761.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày
08	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC và dự toán	2.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	15 ngày
09	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát xây dựng dự án	2.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	15 ngày
10	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị dự án	100.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	20 ngày
11	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán	2.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày
12	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị dự án	1.818.537.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công

13	Tư vấn kiểm toán	583.503.000	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày
14	Bảo hiểm thi công xây dựng dự án	250.042.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
15	Rà phá bom mìn	200.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	45 ngày
16	Thi công toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị dự án	138.518.317.000 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 122.669.936.000 - Thiết bị và thí nghiệm: 8.956.505.000; - Đánh giá tác động môi trường khai thác mỏ đất: 311.818.000; - Dự phòng khối lượng phát sinh 5% \times CPXD-TB: 6.580.058.000)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	10 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 143.573.086.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn đồng)								

Lưu ý: Giá trị các gói thầu nêu trên được lập theo tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1246/QĐ-UBND ngày 08/4/2021, khi triển khai thực hiện Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu (bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) theo quy định hiện hành trước khi triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu.