

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình, công trình: Mở rộng phạm vi cấp nước Vĩnh An - Bình Tường.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Xét đề nghị của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tại Tờ trình số 105/TTr-NSNT ngày 25/3/2020 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình, công trình: Mở rộng phạm vi cấp nước Vĩnh An - Bình Tường; Xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch đến xã Tây Phú từ nhà máy cấp nước Vĩnh An - Bình Tường; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình, công trình: Mở rộng phạm vi cấp nước Vĩnh An - Bình Tường; Xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch đến xã Tây Phú từ nhà máy cấp nước Vĩnh An - Bình Tường đến ngày 30/4/2021 như đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình nêu trên.

Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh