

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình
thủy điện Hồ Núi Một tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Thủy điện Hồ Núi Một đầu tư dự án Công trình thủy điện Hồ Núi Một tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 302/BC-SKHĐT ngày 26/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình thủy điện Hồ Núi Một tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn do Công ty CP Đầu tư Thủy điện Hồ Núi Một làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung theo Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1.	<p>Thông tin nhà đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Hồ Núi Một.- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập số 4101529005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 16/11/2018.- Địa chỉ trụ sở chính: Số 214 đường Lê Đức Thọ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	<p>Thông tin nhà đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none">Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Hồ Núi Một.- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập số 4101529005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 16/11/2018, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 04/6/2020.- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thọ Tân Nam, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

2.	<p>Tiến độ thực hiện: Thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện dự án trong Quý 4/2019; Khởi công xây dựng trong quý 1/2020; Xây dựng hoàn thành đi vào hoạt động trong quý 4/2020.</p>	<p>Tiến độ thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ quý 4/2019 đến quý 3/2020: Thực hiện các thủ tục về đầu tư đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục pháp lý. - Quý 4/2020: Khởi công xây dựng công trình. - Quý 1/2021: Xây dựng hoàn thành các hạng mục; - Từ Quý 2/2021 đến Quý 3/2021: Nhập máy móc thiết bị, lắp đặt và vận hành chạy thử. - Quý 4/2021: Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.
----	---	---

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Công ty CP Đầu tư Thủy điện Hồ Núi Một và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Long