

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long về việc kiểm tra thực tế một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn các địa phương: Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn**

Trong các ngày 19, 20 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã đi kiểm tra thực tế một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn các huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạnh và Tây Sơn. Sau khi nghe Chủ tịch UBND các huyện báo cáo tình hình và kiến nghị một số vấn đề về hỗ trợ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện: Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn khảo sát, đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Xuân Sơn – Đăk Mang (huyện Hoài Ân) với chiều dài khoảng 14km và tuyến đường từ cầu Vĩnh Hiệp (xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) đến thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn với chiều dài khoảng 30km, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng khu C và phục dựng cảnh quan Bến Trường Trầu tại Bảo tàng Quang Trung, như: trồng cỏ, lát đá granite, hệ thống điện chiếu sáng..., đảm bảo hoàn thành trước ngày 04/02/2021 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý); đồng thời, khẩn trương thực hiện các công việc còn lại của Nhà Hậu Cung, Nhà Tiền Bái của công trình khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, trong đó: ưu tiên tập trung thi công công tác lát đá nền khu vực sân xung quanh Nhà Hậu Cung và Nhà Tiền Bái, đảm bảo hoàn thành trước ngày 06/02/2021 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý) để phục vụ tổ chức tốt các hoạt động vui xuân Tân Sửu năm 2021 và Lễ hội kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 – 2021).

3. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Quang Trung khẩn trương thực hiện công tác chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Quang Trung như: Dọn vệ sinh, cắt tỉa cây

xanh, sửa chữa, trang hoàng hệ thống điện chiếu sáng - trang trí... và tổ chức thu dọn Cảng tin tạm (khu vực gần cầu cảnh) nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan Bảo tàng; đồng thời, có giải pháp xử lý, chống trơn trượt trên mặt nền cầu cảnh, góp phần phục vụ tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết Tân Sửu năm 2021.

4. UBND huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của công trình Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh, hoàn thành trước ngày 06/02/2021.

Thủ trưởng các sở, ban và địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, VH&TT;
- Ban QLDA DD&CN;
- UBND các huyện: TS, VT, HA;
- Bảo tàng Quang Trung;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K5, K7, K14, K19.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Ngọc An**