

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình: Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Lộc,  
huyện Tuy Phước**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định 1254/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 300/BC-SKHĐT ngày 23/4/2021 và đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 66/TTr-BGPMB ngày 13/4/2021.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc

Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước**  
*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	T/g bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	T/g thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình, thiết kế BVTC và dự toán công trình	2.982.790	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình	459.629		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định giá thiết bị công trình	39.926		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II Năm 2021	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo xả thải vào nguồn nước	88.214		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III Năm 2022	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán	16.424		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn kiểm toán	6.906		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2023	Trọn gói	20 ngày

7	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng và thiết bị công trình	100.000	Vốn đầu tư công	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trộn gói	30 ngày
8	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	20.693		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trộn gói	30 ngày
9	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC và dự toán	2.966		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Trộn gói	15 ngày
10	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT giám sát xây dựng	3.616		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trộn gói	20 ngày
11	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị công trình	100.000		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trộn gói	20 ngày
12	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán	2.000		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2023	Trộn gói	15 ngày
13	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình	3.617.923		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trộn gói	Theo thời gian thi công
14	Tư vấn kiểm toán độc lập	846.434		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trộn gói	45 ngày
15	Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	468.160		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trộn gói	Theo thời gian thi công

16	Rà phá bom mìn	900.000	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Trộn gói	60 ngày
17	Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị công trình	<b>155.364.776</b> (Trong đó: Chi phí xây dựng: 136.821.972; đánh giá tác động môi trường khai thác mỏ đất: 343.379; thiết bị và thí nghiệm: 10.818.772; chi phí dự phòng: 7.380.653).		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trộn gói	12 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 165.020.457.000 đồng</b> (Một trăm sáu mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi triệu, bốn trăm năm mươi bảy ngàn đồng)./.								