

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Dự án: Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông An Lão

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại Miền Trung và Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả do các cơn bão và mưa lũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 503/TTr-BQL ngày 30/12/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 923/BC-SKHĐT ngày 28/12/2020 và Văn bản số 944/BC-SKHĐT ngày 30/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông An Lão do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục sạt lở bờ sông An Lão, đoạn qua xã Ân Hảo Tây thuộc huyện Hoài Ân do mưa lũ năm 2020 gây ra, nhằm chống xói lở bờ sông, giữ ổn định lòng dẫn, giảm ngập lụt, tăng cường khả năng thoát lũ của sông để bảo vệ trực tiếp khu dân cư, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu vực, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. Kết hợp làm đường giao thông trên mặt đê đê phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp khi mưa bão xảy ra. Cải tạo môi trường sinh thái dọc tuyến sông và xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương và bảo vệ cơ sở hạ tầng theo hướng bền vững.

2. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng khoảng 0,6km đê, kè sông An Lão; kết cấu đê, kè bằng mái nghiêng được gia cố bằng tấm lát bê tông, đá lát khan; gia cố chân kè, chống xói chân kè bằng đá học và dầm bê tông cốt thép; đỉnh đê kết hợp đường giao thông.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 8.400.000.000 đồng (*Tám tỷ, bốn trăm triệu đồng*).

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh.

6. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Vốn Ngân sách Trung ương: bố trí 3.000 triệu đồng (Quyết định số 1913/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại Miền Trung và Tây Nguyên).

- Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 ÷ 2025 bố trí phần vốn còn lại để hoàn thành dự án.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 ÷ 2022.

9. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2020 ÷ 2021: Lập và phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Năm 2021 ÷ 2022: Lập và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; Tổ chức triển khai thi công xây dựng hoàn thành công trình; Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; Thanh quyết toán công trình.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh