

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc Khu đô thị
và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5202/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết các dự án năm 2021 từ Quỹ Phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển Quỹ đất;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 149/TTr-BQL ngày 24/5/2021 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 363/BC-SKHĐT ngày 25/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, với các nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K10, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm công trình xây dựng	96.634	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4/2021	Trọn gói	18 tháng
2	Tư vấn khảo sát, lập Phương án kỹ thuật thi công và DT rà phá bom mìn, vật nổ	9.753		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Lập HSMT và đánh giá HSDT, gói thầu Thi công xây dựng	100.000		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Tháng 4/2021	Trọn gói	02 tháng
4	Giám sát TC XD hạng mục San nền, HT đường giao thông, HT thoát nước mưa, HT thoát nước thải, HT cấp nước sinh hoạt và chữa cháy và HT cây xanh	684.332		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Tháng 4/2021	Trọn gói	18 tháng
5	Giám sát TC XD, hạng mục HT cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng	393.039		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4/2021	Trọn gói	18 tháng
6	TV thí nghiệm đường dây 0,4kV, đường dây 22kV và trạm biến áp	18.615		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
7	TV kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	289.334		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	02 tháng
8	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	53.403.188 (Trong đó: - CP xây dựng và TB: 50.860.179; - CP dự phòng phát sinh khối lượng: 2.543.009)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 4/2021	Theo đơn giá cố định	18 tháng
9	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	338.558		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4/2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 55.333.453.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng)								

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc Khu đô thị
và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước**
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2021 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm công trình xây dựng	242.723	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2021	Trọn gói	12 tháng
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT, gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	100.000	Vốn đầu tư công	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II/2021	Trọn gói	02 tháng
3	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu Giám sát thi công xây dựng, hạng mục Hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng	2.000	Vốn đầu tư công	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III/2021	Trọn gói	02 tháng
4	Giám sát thi công xây dựng hạng mục San nền, HT đường giao thông, HT thoát nước mưa, HT thoát nước thải, HT cấp nước sinh hoạt và chữa cháy và HT cây xanh	1.618.566	Vốn đầu tư công	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II/2021	Trọn gói	12 tháng
5	Giám sát thi công xây dựng hạng mục Hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng	544.894	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	12 tháng
6	Tư vấn thí nghiệm đường dây 0,4kV, đường dây 22kV và trạm biến áp	55.731	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	512.203	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	02 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	141.302.093 (Trong đó: - Chi phí xây dựng và thiết bị: 134.573.422; - Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng: 6.728.671)	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2021	Theo đơn giá cố định	12 tháng
9	Thi công Rà phá bom mìn, vật nổ	451.356	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2021	Trọn gói	19 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 144.829.566.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)								