

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn  
Dự án: Đường liên huyện Phù Cát - thị xã An Nhơn,  
nối từ đường trục Khu kinh tế nổi dài (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát)  
đến Tỉnh lộ ĐT.631 (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn)**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường liên huyện Phù Cát - thị xã An Nhơn, nối từ đường trục Khu kinh tế nổi dài (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) đến Tỉnh lộ ĐT.631 (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn);*

*Theo Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND huyện Phù Cát về việc bổ sung dự toán chi phí đầu tư phát triển năm 2021 và Quyết định số 9234/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã An Nhơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 331/BC-SKHĐT ngày 12/5/2021, đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 90/TTr-UBND ngày 26/4/2021, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản 476/SGTVT-GT ngày 20/4/2021,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Đường liên huyện Phù Cát - thị xã An Nhơn, nối từ đường trục Khu kinh tế nổi dài (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) đến Tỉnh lộ ĐT.631 (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn), với nội dung chính như sau:

### 1. Phê duyệt dự án đầu tư

**a. Chủ đầu tư:** UBND huyện Phù Cát.

**b. Mục tiêu đầu tư dự án:** Đầu tư tuyến đường liên huyện Phù Cát - thị xã An Nhơn, nối từ đường trục Khu kinh tế nổi dài (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) đến Tỉnh lộ ĐT.631 (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân; khai thác tiềm năng quỹ đất dọc tuyến; từng bước mở rộng mạng lưới giao thông trên địa bàn; góp phần phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phù Cát và thị xã An Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.

**c. Quy mô đầu tư xây dựng:** Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và đồi (TCVN 4054-2005). Điểm đầu tuyến tiếp giáp với trục đường Khu kinh tế nổi dài (tại Km10+180), điểm cuối giáp Tỉnh lộ ĐT.631 tại (Km7+200).

- Chiều dài xây dựng tuyến:  $L=1.949\text{m}$ .
- Tốc độ thiết kế:  $V=60\text{km/h}$ .
- Bề rộng nền đường:  $B_n=12,0\text{m}$ .
- Bề rộng mặt đường:  $B_m=7,0\text{m}$ .
- Bề rộng lề đường:
  - + Lề gia cố:  $B_{l\grave{e} \text{ gia cố}}=2 \times 1,0=2,0\text{m}$ .
  - + Lề đất:  $B_{l\grave{e} \text{ đất}}=2 \times 1,5=3,0\text{m}$ .
- Độ dốc ngang mặt đường+lề gia cố: 2%; độ dốc ngang lề đất: 4%.
- Tải trọng thiết kế công hộp lớn HL93; công tròn H30.

### d. Phương án thiết kế

- **Nền đường:** Đắp đất cấp phối K95 nền đường đạt  $B_n=12,0$ ; mái taluy đắp 1/1.5. Gia cố mái taluy nền đường các đoạn xung yếu.

#### - Mặt đường

+ Kết mặt đường trên mặt bê tông xi măng hiện trạng: Bù vênh và đổ bê tông xi măng mác 300 đá 2x4 dày 20cm.

+ Kết cấu mặt đường phần mở rộng và làm mới: BTXM mác 300 đá 2x4 dày 22cm trên lớp đáy áo đường CPĐ lu lên K98 dày 30cm.

#### - Công trình thoát nước

+ Đường tràn: Xây dựng đường tràn kết hợp công đảm bảo thoát nước vào mùa mưa lũ.

+ Công thoát nước: Xây dựng công tròn hoặc công vuông BTCT, khẩu độ thoát nước tùy vị trí.

+ Công hộp lớn: Khẩu độ  $L_o=1,5 \div 4\text{m}$ ; kết cấu BTCT đổ tại chỗ; khổ công hộp bằng bề rộng nền đường.

+ Rãnh dọc: Xây dựng rãnh dọc thoát nước bằng BTCT hoàn trả mương bê tông dọc tuyến.

- **Công trình phòng hộ và an toàn giao thông:** Xây dựng công trình phòng hộ và an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

**đ. Địa điểm xây dựng:** Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát và xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

**e. Loại, nhóm dự án, cấp công trình:** Công trình giao thông đường bộ, nhóm C, công trình cấp III.

**g. Tổng mức đầu tư: 27.869.444.000 đồng** (Hai mươi bảy tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	14.901.840.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	376.339.000	đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	:	1.001.138.000	đồng;
- Chi phí khác	:	382.616.000	đồng;
- Chi phí GPMB	:	9.400.000.000	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	1.807.511.000	đồng.

**h. Tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2021 - 2023.

**i. Nguồn vốn đầu tư:** Thực hiện theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định:

- Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý hỗ trợ cho dự án theo cơ chế của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

- Phần còn lại, căn cứ phạm vi đầu tư tuyến đường thuộc địa phận của từng địa phương, ngân sách huyện Phù Cát và ngân sách thị xã An Nhơn tự cân đối chi trả.

**k. Hình thức tổ chức quản lý dự án:** Theo quy định hiện hành.

**l. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** Thực hiện theo quy định hiện hành.

**2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC****KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN**

**Dự án: Đường liên huyện Phù Cát - thị xã An Nhơn, nối từ đường trục Khu kinh tế nối dài (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) đến Tỉnh lộ ĐT.631 (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn)**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     /6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	<b>296.468</b>	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	<b>47.536</b>		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Hợp đồng trộn gói	10 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 344.004.000 đồng.</b> <i>(Ba trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm lẻ bốn nghìn đồng)./.</i>								