

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư
Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639),
đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật Xây dựng số ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp tuyến đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định (đoạn Đê Gi – Mỹ Thành; đoạn cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh);

Căn cứ Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh;

Căn cứ Quyết định số 4391/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh;

Căn cứ Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 240/TTr-UBND ngày 10/6/2021 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1130/TTr-BQLGT ngày 11/6/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, với nội dung chính như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng.

| TT | Nội dung chi phí | Theo Quyết định số 4391/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh | TMĐT sau khi điều chỉnh | Chênh lệch (tăng +, giảm -) |
|------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Chi phí xây dựng | 221.534.237 | 189.135.448 | -32.398.789 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 475.000 | 321.412 | -153.588 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 3.297.457 | 2.848.219 | -449.238 |
| 4 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 16.462.253 | 13.005.958 | -3.456.295 |
| 5 | Chi phí khác | 16.688.510 | 11.492.250 | -5.196.260 |
| 6 | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư | 146.167.084 | 209.958.807 | +63.791.723 |
| 7 | Chi phí dự phòng | 56.178.974 | 34.041.421 | -22.137.553 |
| Tổng cộng | | 460.803.515 | 460.803.515 | 0 |

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 và Quyết định số 4391/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.10b)

Nguyễn Tự Công Hoàng