

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh Công trình: Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng;*

*Căn cứ Quyết định 4854/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng tỉnh Bình Định năm 2019;*

*Căn cứ Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng môi trường cảnh quan trên địa bàn tỉnh;*

*Căn cứ văn bản số 4191/UBND-KT ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2020;*

*Theo Quyết định số 2393/QĐ-SNN ngày 16/8/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy trình kỹ thuật trồng rừng phòng hộ, rừng cảnh quan theo phương thức hỗn giao cây Keo lai với bản địa; Quyết định số 2779/QĐ-SNN ngày 17/9/2012; Quyết định số 631/QĐ-SNN ngày 12/3/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh bổ sung Quy trình Kỹ thuật trồng rừng phòng hộ, cảnh quan trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1285/SNN-KL ngày 07/6/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh công trình: Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tiến độ giải ngân tại điểm b, khoản 7, Điều 1

Nội dung Theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 21/7/2020	Nội dung phê duyệt điều chỉnh
b) Tiến độ giải ngân:	b) Tiến độ giải ngân:

- Năm 2020: 1.218.073.201 đồng;	- Năm 2021: 1.218.073.201 đồng;
- Năm 2021: 583.059.960 đồng;	- Năm 2022: 583.059.960 đồng;
- Năm 2022: 387.228.300 đồng;	- Năm 2023: 387.228.300 đồng;
- Năm 2023: 120.655.380 đồng.	- Năm 2024: 120.655.380 đồng.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện tại Khoản 8, Điều 1

Nội dung Theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 21/7/2020	Nội dung phê duyệt điều chỉnh
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 đến năm 2023	8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 đến năm 2024

3. Lý do điều chỉnh: Đảm bảo thời vụ trồng rừng và tiến độ giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.**

- Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện An Lão chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện An Lão; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**