

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - VX

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh,
bổ sung Thiết kế BVTC và
Dự toán xây dựng công
trình Trụ sở làm việc
UBND thị trấn Tam Quan,
huyện Hoài Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 658/TTr-UBND ngày 31/12/2021 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2530/SKHĐT-ĐTĐ ngày 31/12/2021 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung Thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBND thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung Thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBND thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn như đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

- + Tường rào phía nhà làm việc, nhà hội trường;
- + Lối vào cổng chính nhà làm việc, nhà hội trường;
- + Nhà hội trường, nhà làm việc;
- + Sân sau nhà hội trường.

- Chi phí thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung:

+ Chi phí thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên, sử dụng từ chi phí dự phòng của công trình và giá trị giảm giá trong đấu thầu xây lắp.

+ Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định 2673/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (không vượt quá **16,825 tỷ đồng**).

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh:

Nội dung	Thời gian được duyệt tại Khoản 10 Điều 1 của Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh, bổ sung
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2019 - 2021	Năm 2019 - 2022

2. Giao Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng