

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2021

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế và gia hạn thời gian thực hiện dự án Tuyến đường từ đài Kính Thiên đến lăng Mai Xuân Thuởng, huyện Tây Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 549/SGTVT-BQLBT ngày 07/05/2021 về việc xin chủ trương bổ sung và gia hạn thời gian thực hiện dự án Tuyến đường từ đài Kính Thiên đến lăng Mai Xuân Thuởng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương đồng ý cho Sở Giao thông vận tải thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế và thời gian thực hiện dự án Tuyến đường từ đài Kính Thiên đến lăng Mai Xuân Thuởng, như đề nghị tại văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thiết kế mở rộng phạm vi nút giao cuối tuyến (*giao với Quốc lộ 19 tại lý trình Km47+630 bên trái tuyến*) và điều chỉnh thiết kế cống, trụ cống, tường rào cho phù hợp với kiến trúc của lăng Mai Xuân Thuởng.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường từ đài Kính Thiên đến lăng Mai Xuân Thuởng, từ năm 2019 - 2020 thành năm 2019 - 2021, để triển khai thực hiện các hạng mục điều chỉnh, bổ sung và khối lượng còn lại.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND huyện Tây Sơn;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19. (M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng