

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án Nhà máy chế biến hải sản đông lạnh An Hải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư đề ngày 16/11/2021 của Công ty TNHH Thủy sản An Hải;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 03/BC-BQL ngày 07/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án Nhà máy chế biến hải sản đông lạnh An Hải, cụ thể như sau:

Nội dung	Đã ghi tại Quyết định chủ trương đầu tư	Phê duyệt điều chỉnh
Tổng vốn đầu tư	260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi mươi tỷ đồng)	243.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba mươi tỷ đồng)
Tiến độ thực hiện dự án	Quý II/2017 – Quý III/2021	Quý II/2017 – Quý IV/2021

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/6/2017, số 3382/QĐ-UBND ngày 14/9/2017, số 3462/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 và số 613/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/6/2017, số 3382/QĐ-UBND ngày 14/9/2017, số 3462/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 và số 613/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản An Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND TP Quy Nhơn;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh