

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng  
Công trình: Trường Tiểu học Ân Hảo Đông  
Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng (điểm Hội Trung)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư Công trình: Trường Tiểu học Ân Hảo Đông; hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng (điểm Hội Trung);*

*Theo đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 27/7/2020; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1309/SKHĐT-KGVX ngày 28/7/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ân Hảo Đông; hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng (điểm Hội Trung).*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học Ân Hảo Đông; hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng (điểm Hội Trung); cụ thể như sau:

#### **1. Bổ sung quy mô đầu tư:**

- Điều chỉnh, bổ sung diện tích san nền: từ 1000 m<sup>2</sup> lên 1.326,60 m<sup>2</sup>.
- Điều chỉnh, bổ sung diện tích sân bê tông: từ 200 m<sup>2</sup> lên 808 m<sup>2</sup>.

#### **2. Cơ cấu tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh: 3.567.899.000 đồng.

- Cơ cấu tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục chi phí	TMDT phê duyệt tại Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 09/12/2019	Tổng mức đầu tư của hạng mục bổ sung	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
- Chi phí xây dựng	2.841.523.000	13.111.000	2.854.634.000
- Chi phí quản lý dự án	84.781.000	2.095.000	86.876.000
- Chi phí Tư vấn ĐTXD	284.107.000	3.746.000	287.853.000
- Chi phí khác	163.449.000	5.187.000	168.636.000
- Chi phí dự phòng	194.039.000	-24.139.000	169.900.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.567.899.000</b>		<b>3.567.899.000</b>

**3. Lý do điều chỉnh, bổ sung:** Việc bổ sung hạng mục san nền, sân bê tông cho Công trình: Trường Tiểu học Ân Hảo Đông; hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng (điểm Hội Trung) nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo mỹ quan sạch đẹp cho Nhà trường.

**4. Các nội dung khác:** Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K9.

**Nguyễn Tuấn Thanh**