

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin -
Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2020 - 2025**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đề nghị của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định tại Tờ trình số 184/TTr-TTUD ngày 27/7/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 544/BC-SKHĐT ngày 12/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

I. Phê duyệt Báo cáo khả thi của dự án:

1. Tên Dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ, giai đoạn 2020 - 2025.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Mộc Duyên.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Nâng cấp, đầu tư mới máy móc thiết bị, kỹ thuật cho Trung tâm, nhằm mục tiêu phát triển mạnh công nghệ sinh học, đủ khả năng nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học thế hệ mới cung cấp cho các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường... phục vụ thiết thực cho đời sống nhân dân và sản xuất tại tỉnh.

- Tăng cường thông tin, thống kê, khoa học và công nghệ và sở hữu trí tuệ, để Trung tâm có đủ năng lực tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ địa phương, tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác.

- Tăng cường nội lực cho Trung tâm để đến năm 2025 Trung tâm có đủ khả năng tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên.

5. Quy mô đầu tư: Đầu tư mua sắm mới 42 loại trang thiết bị. Các thiết bị đáp ứng yêu cầu sau: Mới 100%; năm sản xuất: Từ năm 2019 trở về sau; phù hợp với điều kiện khí hậu và địa lý của Việt Nam.

Danh mục trang thiết bị: Theo Phụ lục 1 đính kèm Quyết định này.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 24.619.813.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, sáu trăm mười chín triệu, tám trăm mười ba ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí thiết bị:	21.323.425.000 đồng;
- Chi phí QLDA:	397.980.000 đồng;
- Chi phí TVĐTXD:	319.212.000 đồng;
- Chi phí khác:	238.694.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	2.340.502.000 đồng.

(Chi phí mua sắm thiết bị đã bao gồm chi phí VAT, vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, đào tạo, bảo hành, bảo trì và hướng dẫn sử dụng).

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ theo kế hoạch hàng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8. Cấp công trình và nhóm: Công trình hạ tầng kỹ thuật - Nhóm C.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2020 - 2025.

10. Địa điểm lắp đặt: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định (số 386 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp dự án.

II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Phần công việc đã thực hiện: Lựa chọn danh mục, tiêu chuẩn, cấu hình kỹ thuật trang thiết bị mua sắm, tư vấn thẩm định giá; lập, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục 2 đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án và thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Phi Long;
- PVP QT;
- Lưu: VT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long

Phụ lục 1:**DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ****Dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin -
Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2020 – 2025**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020
của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Danh mục trang thiết bị	DVT	SL
1	Hệ thống lên men tự động cỡ lớn 50 lít	Hệ thống	01
2	Tủ hút khí độc 1m ²	Bộ	02
3	Bộ hút và trung hoà khí độc	Bộ	01
4	Máy cất nước 2 lần	Cái	01
5	Tủ Lạnh	Cái	01
6	Tủ âm lạnh	Cái	01
7	Nồi hấp tiệt trùng	Cái	01
8	Tủ an toàn sinh học cấp 2	Cái	01
9	Tủ lạnh âm sâu	Cái	01
10	Máy điều hoà nhiệt độ	Cái	06
11	Tủ đựng hoá chất có hút mùi	Cái	01
12	Tủ cấy	Cái	03
13	Bộ lọc vi sinh	Bộ	01
14	Cân kỹ thuật 2 số lẻ	Cái	02
15	Cân phân tích 4 số lẻ	Cái	01
16	Máy lắc ngang	Cái	01
17	Bàn thí nghiệm áp tường	Bộ	05
18	Bàn thí nghiệm trung tâm	Bộ	01
19	Kệ sinh trưởng	Bộ	10
20	Bộ micropipette 6 chiếc:	Bộ	02
21	Máy ly tâm lạnh ống 1,5/2,0 mL tốc độ 30.000	Cái	01
22	Máy ủ nhiệt kèm lắc rung	Bộ	01
23	Nhiệt Âm kế	Cái	03
24	Đầu dò nhiệt độ	Cái	03
25	Đầu dò nhiệt độ (Cung cấp kèm đầu dò nhiệt độ loại K)	Cái	01
26	Máy giải trình tự gen	Bộ	01
27	Máy realtime PCR	Bộ	01
28	Máy PCR tốc độ cao	Bộ	01
29	Máy chung cất đạm	Cái	01
30	Máy phá mẫu KJELDAHL12 vị trí	Cái	01

TT	Danh mục trang thiết bị	ĐVT	SL
31	Máy phân tích xơ thô	Cái	01
32	Máy quang phổ kế ngọn lửa	Cái	01
33	Tủ thao tác PCR	Bộ	01
34	Máy quang phổ đo DNA loại nhỏ	Bộ	01
35	Máy điện di và bộ nguồn điện di	Bộ	01
36	Máy chụp ảnh gel	Bộ	01
37	Máy ly tâm ống máu	Bộ	01
38	Máy chủ	Bộ	01
39	Thiết bị lưu trữ	Bộ	01
40	Hệ điều hành Windows server 2012	License	01
41	Máy nghiền tích hợp chức năng làm lạnh đến - 24°C	Bộ	01
42	Máy đồng hoá	Bộ	01

Phụ lục 2:

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin -
Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2020 - 2025

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020
của Chủ tịch UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	42.647	Nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bố theo kế hoạch hàng và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 8 năm 2020	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	21.323		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 8 năm 2020	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
3	Kiểm toán dự toán	100.646		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2022	Hợp đồng trộn gói	20 ngày
4	Giám sát thi công, lắp đặt thiết bị của dự án	123.676		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Từ tháng 8 năm 2020	Hợp đồng trộn gói	180 ngày
5	Toàn bộ khối lượng mua sắm thiết bị (Theo danh mục đính kèm Phụ lục 1)	21.323.425		Đấu thầu rộng rãi	01 (một) giai đoạn, 02 (hai) túi hồ sơ	Từ tháng 8 năm 2020	Hợp đồng trộn gói	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 21.611.717.000 đồng <i>(Hai mươi một tỷ, sáu trăm mười một triệu, bảy trăm mười bảy nghìn đồng)</i>								

Ghi chú: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc lựa chọn cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng trang thiết bị mua sắm, đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn được giao. Việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị phải đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch theo quy định.