

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Tuyến đường từ ngã ba công chào đến sông Xưởng
Địa điểm: thị xã Hoài Nhơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường từ ngã ba công chào đến sông Xưởng.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 556/BC-SKHĐT ngày 17/8/2020, Văn bản số 562/BC-SKHĐT ngày 18/8/2020 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 196/TTr-UBND ngày 25/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường từ ngã ba công chào đến sông Xưởng, do UBND thị xã Hoài Nhơn làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung

Nội dung	Quy mô đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh	Quy mô đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
Quy mô đầu tư	Tổng chiều dài: 527,56m. - Tuyến chính: L = 394,92m + Bề rộng nền đường: B _{nền} = 26m; + Bề rộng mặt đường: B _{mặt} = 18m; + Bề rộng lề đường: B _{lề} = 2x4m;	Tổng chiều dài: 614,63m - Tuyến chính (ĐS1): L = 387,99m + Bề rộng nền đường: B _{nền} = 26m; + Bề rộng mặt đường: B _{mặt} = 18m; + Bề rộng lề đường: B _{lề} = 2x4m;
	- Tuyến nhánh: L = 132,64m + Bề rộng nền đường: B _{nền} = 16m; + Bề rộng mặt đường: B _{mặt} = 7m;	- Tuyến nhánh (ĐS2): L = 135,58m + Bề rộng nền đường: B _{nền} = (12,5-13)m;

	+ Bề rộng lề đường: Blề = 2x4,5m;	+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 7m; + Bề rộng lề đường: Blề = (2x2,5-3)m; - Tuyến nhánh (ĐS3): L = 48,04m + Bề rộng nền đường: Bnền = 12m; + Bề rộng mặt đường: Bmặt = 6m; + Bề rộng lề đường: Blề = 2x3m; - Tuyến nhánh (ĐS4): L = 43,02m + Bề rộng nền đường: Bnền = 16m; + Bề rộng mặt đường: Bmặt = 8m; + Bề rộng lề đường: Blề = 2x4m.
	- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang và các công trình phụ trợ theo quy định.	- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang và các công trình phụ trợ theo quy định.
		- Bổ sung hạng mục điện chiếu sáng, đường dây 0,4kV (Đường dây chiếu sáng đi ngầm, lắp đặt trụ chiếu sáng, bộ đèn Led 90W-220V, bố trí ở giữa dải phân cách và bó vỉa dọc hai bên đường).

2. Dự toán hạng mục điều chỉnh, bổ sung: 5.908.290.000 đồng (Năm tỷ, chín trăm lẻ tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 4.970.462.000 đồng;
- + Nền đường, hệ thống thoát nước : 3.772.040.000 đồng;
- + Điện chiếu sáng : 1.198.422.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 137.334.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD : 273.711.000 đồng;
- Chi phí khác : 244.538.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 282.245.000 đồng.

3. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 13.129.323.000 đồng (Mười ba tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Tên dự án	Theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của CT UBND tỉnh	Kinh phí hạng mục điều chỉnh, bổ sung (+) tăng	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
Dự án Tuyến đường từ ngã ba công chào đến sông Xường	7.221.033	+5.908.290	13.129.323
- Chi phí xây dựng	6.320.793	+4.970.462	11.291.255
Trong đó HM Điện chiếu sáng	0	+1.198.422	1.198.422

4. Nguồn vốn thực hiện hạng mục điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Phần kinh phí đầu tư còn lại, kể cả khối lượng hạng mục điện chiếu sáng, do UBND thị xã Hoài Nhơn và UBND phường Hoài Thanh Tây tự cân đối chi trả.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2021.

6. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu