

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Công trình: Kè chống sạt lở sông Xương**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Xương;

Căn cứ Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở sông Xương;

Theo Quyết định số 7162/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở sông Xương;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 03/8/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 581/BC-SKHĐT ngày 24/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở sông Xương, với những nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Tên Công trình:** Kè chống sạt lở sông Xương.
- 2. Cấp quyết định đầu tư:** UBND tỉnh Bình Định.
- 3. Chủ đầu tư:** UBND thị xã Hoài Nhơn.
- 4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

4.1. Điều chỉnh giá trị bồi thường, GPMB: Bổ sung tăng giá trị bồi thường, GPMB để tái định cư thực hiện công trình: Kè chống sạt lở sông Xương.

4.2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 14.531.894.000 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm ba mươi một triệu, tám trăm chín mươi bốn nghìn đồng).

DVT: 1.000 đồng

Stt	Khoản mục chi phí	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 7162/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	9.964.463	9.964.463		9.964.463
2	Chi phí quản lý dự án	281.541	281.541		281.541
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	773.532	773.532		773.532
4	Chi phí khác	753.349	753.349		753.349
5	Chi phí BT GPMB	1.000.000	1.429.635	(+)1.120.365	2.550.000
6	Chi phí dự phòng	638.644	209.009		209.009
TỔNG CỘNG		13.411.529	13.411.529	(+)1.120.365	14.531.894

4.3. Nguồn vốn đầu tư phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách thị xã Hoài Nhơn, ngân sách phường Hoài Thanh Tây và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả.

4.4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Tên công trình	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Kè chống sạt lở sông Xưởng	Thời gian thực hiện dự án	Thời gian thực hiện dự án
	Năm 2017- 2020	Năm 2017 - 2021

5. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, GPMB cho phù hợp với phương án bồi thường, GPMB đã được UBND thị xã Hoài Nhơn phê duyệt tại các Quyết định số 9127/QĐ-UBND ngày 23/11/2018, Quyết định số 6337/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 và Quyết định số 13128/QĐ-UBND ngày 13/12/2019.

6. Các nội dung khác: Các nội dung không phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại quyết định này vẫn thực hiện theo các quyết định liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và Quyết định số 7162/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu