

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán
Dự án: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)
Hạng mục: Xây dựng mặt đường đoạn Km5+460 – Km16+800**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012; Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 20/8/2013; Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 10/9/2014; Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 11/7/2016; Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 và Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt TKBVTC - DT hạng mục Xây dựng mặt đường Km5+460 – Km16+800 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 (Đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TKBVTC – DT Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng + Cây xanh, đoạn Km0 – Km17+418,6 (Phân đoạn Km5+460 – Km17+418,6) thuộc Công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (Đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TKBVTC – DT Hạng mục: Xây dựng mặt đường đoạn Km5+460 – Km16+800 thuộc Công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (Đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1562/TTr-BQLGT ngày 28/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục Xây dựng mặt đường đoạn Km5+460 – Km16+800, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- **Điều chỉnh, bổ sung điểm đầu nối tại Km14+814,5 (bên trái):** Bổ sung khối lượng xây dựng nền mặt đường phạm vi nút giao đầu nối bằng kết cấu áo đường KCI-C theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; đồng thời tổ chức lại giao thông vị trí nút giao để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí nút giao nêu trên.

- **Điều chỉnh, bổ sung mở dải phân cách giữa tại Km14+925:** Bổ sung khối lượng xây dựng nền mặt đường phạm vi mở dải phân cách giữa bằng kết cấu áo đường KCI-B theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; đồng thời tổ chức lại giao thông vị trí mở dải phân cách để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí mở dải phân cách nêu trên.

2. Giá trị dự toán điều chỉnh bổ sung: Chi phí xây dựng điều chỉnh, bổ sung là 786.095.000 đồng (*Bảy trăm tám mươi sáu triệu, không trăm chín mươi lăm ngàn đồng*).

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của CT UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	266.058.318	786.095	266.844.413
2	Chi phí quản lý dự án	1.962.116	0	1.962.116
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	9.482.773	0	9.482.773
4	Chi phí khác	13.501.239	0	13.501.239
5	Chi phí dự phòng	19.789.882	-786.095	19.003.787
Tổng cộng		310.794.328		310.794.328

3. Tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu