

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân;*

*Căn cứ Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Bước khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán) dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 62/BC-SKHĐT ngày 25/01/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 144/TTr-BQLGT ngày 24/01/2022,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**  
**Dự án: Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.**  
*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt tổ chức đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (Các gói thầu bước triển khai thi công)	255.242	Vốn đầu tư công	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Từ Quý I/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 01	7.493.375		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 02	6.640.874		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
4	Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng phạm vi tuyến đường	463.849		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý I/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt tổ chức đầu lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
5	Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường trong quá trình khai thác 02 mỏ đất Hóc Giăng và QN03	341.253	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý I/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
6	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình toàn dự án	5.783.985		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
7	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	314.136		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
8	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	3.278.437		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
9	Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp số 01	4.477.930		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý I/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng và bảo hành
10	Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp số 02	3.936.077		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý I/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng và bảo hành

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt tổ chức đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Gói thầu số 1: Toàn bộ khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0+000 - Km5+050 và cây xanh, điện chiếu sáng toàn tuyến	<b>1.075.164.956</b> <i>(Trong đó: CP xây dựng:1.018.889.845; CP thiết bị: 898.979; CP khác:6.229.840;CP dự phòng:49.146.292)</i>	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	32 tháng
12	Gói thầu số 2: Toàn bộ khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km5+050 - Km13+581,3	<b>1.073.976.850</b> <i>(Trong đó: CP xây dựng:1.016.979.257; CP khác: 15.317.016; CP dự phòng: 41.680.577)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	32 tháng
13	Xây dựng Pano công bố quy hoạch	299.412		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.182.426.376.000 đồng.</b> <i>(Hai ngàn, một trăm tám mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)./.</i>								