

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

Về việc giải quyết vướng mắc và tập trung triển khai dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638) và Nâng cấp mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay).

Kính gửi:

- Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Nhằm giải quyết các vướng mắc và tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638) và Nâng cấp, mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137 + 580 – Km143 + 787

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu tập trung xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở lập phương án, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; đồng thời, chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công hệ thống thoát nước, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Công cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn khẩn trương di chuyển cây xanh trên tuyến để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công công trình ngay khi có mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án; đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng cung cấp đầy đủ hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ đối với tường rào, công ngõ chùa Thanh Long để làm cơ sở tính toán đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với kiến trúc đặc thù.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan tính toán cụ thể đơn giá tường rào, công ngõ chùa Thanh Long phù hợp với thực tế để làm cơ sở tính giá bồi thường, hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 05/7/2021.

2. Đối với dự án Nâng cấp mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay)

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tổng hợp đầy đủ hồ sơ phương án bố trí tái định cư và đơn thư khiếu nại đối với 4 hộ dân có diện tích đất còn lại sau khi thu hồi từ 40m² đến 60m² và các hộ dân: ông Nguyễn Thanh Long, ông Đào Ngọc Ánh, bà Nguyễn Thị Kề, bà Đặng Thị Lua, bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án, chuyển hồ sơ cho Thanh tra tỉnh xem xét đề xuất UBND tỉnh.

- Giao Thanh tra tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp nêu trên, xem xét đề xuất giải quyết theo đúng quy định; báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 10/7/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: TP, TNMT, XD, TC;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19. (M.18b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng