

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1) phục vụ bố trí
tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1) phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải;

Căn cứ các Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 29/10/2020; Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 và Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện dự án: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1) phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Tờ trình số 287/TTr-BGPMB ngày 14/9/2020; Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 626/BC-SKHĐT ngày 10/9/2020 và số 633/BC-SKHĐT ngày 11/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1) phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh chi phí bồi thường GPMB của dự án theo giá trị đã phê duyệt tại các Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 29/10/2019, Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 và Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh.

- Điều chỉnh chi phí dự phòng của dự án cho phù hợp.

- Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: **69.923.219.300 đồng** (Sáu mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, hai trăm mười chín nghìn, ba trăm đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	44.388.323.000	44.388.323.000
2	Chi phí quản lý dự án	877.275.000	877.275.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.345.919.000	2.345.919.000
4	Chi phí khác	3.348.840.000	3.348.840.000
5	Chi phí bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư	10.868.513.000	15.893.717.000
6	Chi phí dự phòng	4.815.939.000	3.069.145.300
Tổng cộng		66.653.809.000	69.923.219.300

2. Cơ cấu vốn cho dự án sau khi điều chỉnh: Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và sau năm 2020 bố trí cho dự án sau khi điều chỉnh nguồn vốn như sau:

- Quỹ phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển quỹ đất; Nguồn vốn bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh (cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án).

- Nguồn vượt thu (nếu có).

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh. Các nội dung không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn thực hiện theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Trần Châu;
- CVP, PVPQT;
- Lưu: VT, K14, K17.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu