

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1)
phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1) phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1) phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 35 hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do GPMB thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1) phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1) phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mã do GPMB để thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1) phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 291/TTr-BGPMB ngày 17/9/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 651/BC-SKHĐT ngày 18/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 1) phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải, với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, GPMB của dự án theo giá trị đã được duyệt tại Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 29/10/2019, Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 và Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung 63.566.563.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo tại QĐ số 2364/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	38.944.653.000	38.944.653.000
2	Chi phí thiết bị	266.474.000	266.474.000
3	Chi phí QLDA	788.856.000	788.856.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.148.989.000	2.148.989.000
5	Chi phí khác	2.764.797.000	2.764.797.000
6	Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư	10.868.513.000	15.893.717.000
7	Chi phí dự phòng	2.759.077.000	2.759.077.000
Tổng cộng		58.541.359.000	63.566.563.000

3. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 bố trí cho dự án sau khi điều chỉnh nguồn vốn, cụ thể như sau:

- Quỹ phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển quỹ đất;
- Nguồn vốn bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh (*cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án*);
- Nguồn vượt thu (nếu có).

4. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu