

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu Đô thị - Thương mại
- Dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn
(Tiến độ thực hiện phân kỳ 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Tân An Land đầu tư dự án Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 667/BC-SKHĐT ngày 24/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện phân kỳ 1) dự án Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn do Công ty TNHH Tân An Land làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung theo Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện: Từ quý 1/2017 - tháng 8/2020. Cụ thể: - Từ quý 1/2017 - quý 4/2018: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện công tác bồi thường, GPMB; - Từ quý 4/2018 - tháng 8/2020: Khởi công xây dựng công trình dự án và hoàn thành đi vào hoạt động. Trong đó phân kỳ 1: Thời gian đầu tư từ quý 4/2018 - quý 2/2020.	Tiến độ thực hiện: Từ quý 1/2017 - quý 2/2021. Cụ thể: - Từ quý 1/2017 - quý 2/2019: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện công tác bồi thường, GPMB; - Từ quý 2/2019 - quý 2/2021: Khởi công xây dựng công trình dự án và hoàn thành đi vào hoạt động. Trong đó phân kỳ 1: Thời gian đầu tư từ quý 2/2019 - quý 2/2021.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Công ty TNHH Tân An Land và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long