

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán xây dựng
Công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1); Quyết định số 2673/QĐ-CTUBND ngày 05/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định; Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1); Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1); Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 588/TTr-SNV ngày 07/10/2020 và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2377/SXDQLXD&VL ngày 09/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán xây dựng Công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm phần chi phí xây dựng và thiết bị do chuyển chi phí dự phòng đã phân bổ trong hợp đồng thi công xây dựng số 22 sang phần chi phí dự phòng trong tổng dự toán.

2. Giá trị tổng dự toán phê duyệt điều chỉnh: **64.248.881.000 đồng** (*Sáu mươi bốn tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm tám mươi mốt nghìn đồng*). Trong đó:

Chi phí xây dựng:	47.067.198.000	đồng
Chi phí thiết bị:	9.190.508.000	đồng
Chi phí quản lý dự án:	964.284.000	đồng
Chi phí tư vấn đầu tư:	3.163.093.000	đồng
Chi phí khác:	2.522.679.000	đồng
Chi phí dự phòng:	1.341.119.000	đồng

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3092/QĐ-UBND. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K12, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu