

Số: 4196 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 10 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch  
lựa chọn nhà thầu – giai đoạn 1  
Dự án: Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư  
trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Văn bản số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 287/TTr-UBND ngày 30/9/2020, Văn bản số 800/UBND-XD ngày 05/10/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 679/BC-SKHĐT ngày 01/10/2020.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Giai đoạn 1 của dự án như sau:

**1. Tên dự án:** Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

**2. Chủ đầu tư:** UBND thị xã Hoài Nhơn.

**3. Nội dung điều chỉnh:** Điều chỉnh các gói thầu số 1, 4, 5 và 7 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Giai đoạn 1 của dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 như ở bảng sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm Tuyến kè bờ tả (kè Khối 3) đoạn từ cầu Bồng Sơn cũ qua cầu đường sắt đến tuyến kè hiện có	314.296	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Bảo hiểm Tuyến kè bờ hữu đoạn thôn An Nghiệp	145.802	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Kiểm toán độc lập Tuyến kè bờ tả (kè Khối 3) đoạn từ cầu Bồng Sơn cũ qua cầu đường sắt đến tuyến kè hiện có	177.467	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	15 ngày
4	Kiểm toán độc lập Tuyến kè bờ hữu đoạn thôn An Nghiệp	82.327	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10/2020	Trọn gói	15 ngày
5	Giám sát thi công Tuyến kè bờ tả (kè Khối 3) đoạn từ cầu Bồng Sơn cũ qua cầu đường sắt đến tuyến kè hiện có	515.080	Vốn NSNN	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Giám sát thi công Tuyến kè bờ hữu đoạn thôn An Nghiệp	238.945	Vốn NSNN	Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
7	Toàn bộ khối lượng xây lắp Tuyến kè bờ hữu đoạn thôn An Nghiệp	14.863.299 (Trong đó: - XL: 14.155.523 - CP DP khối lượng phát sinh (5%): 707.776)	Vốn NSNN	Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10/2020	Trọn gói	90 ngày
8	Toàn bộ khối lượng xây lắp Tuyến kè bờ tả (kè Khối 3) đoạn từ cầu Bông Sơn cũ qua cầu đường sắt đến tuyến kè hiện có	32.039.899 (Trong đó: - XL: 30.514.189 - CP DP khối lượng phát sinh (5%): 1.525.710)	Vốn NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Năm 2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	180 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 48.377.115.000 đồng</b> (Bốn mươi tám tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm mười lăm nghìn đồng)								

(\*) Tuyến kè bờ hữu đoạn thôn An Nghiệp là đoạn xung yếu, đang bị xói lở nghiêm trọng, cần khắc phục khẩn cấp nhằm ngăn chặn nước lũ xâm thực gây xói lở áp sát vào nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đất đai, khu dân cư, tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ năm 2020 sắp đến. Căn cứ Văn bản số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách, Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019; việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và khoản 1 Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

**4. Nội dung khác:** Các nội dung khác không kiến nghị điều chỉnh tại Báo cáo này vẫn giữ nguyên thực hiện theo Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Chủ đầu tư (UBND thị xã Hoài Nhơn) có trách nhiệm tổ chức thực

hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Châu**