

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường liên cấp song ngữ quốc tế Emasi Quy Nhơn tại Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;*

*Căn cứ Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Khai Sáng đầu tư dự án Trường liên cấp song ngữ quốc tế Emasi Quy Nhơn tại Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 692/BC-SKHĐT ngày 08/10/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường liên cấp song ngữ quốc tế Emasi Quy Nhơn tại Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn do Công ty cổ phần Khai Sáng làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung theo Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1.	Diện tích dự kiến sử dụng: 2,17ha	Diện tích dự kiến sử dụng: 22.428,42 m <sup>2</sup> .
2.	Vốn đầu tư thực hiện dự án: 600 tỷ đồng.	Vốn đầu tư thực hiện dự án: 300 tỷ đồng.
3.	Tiến độ thực hiện: Từ quý 4/2019 - quý 2/2022. Cụ thể: Quý 4/2019 - quý 2/2020 thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; Quý 3/2020 - quý 2/2022 Khởi công xây dựng và hoàn thành đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Từ quý 4/2019 – quý 1/2021: Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư; - Quý 2/2021: Khởi công xây dựng;

		- Quý 2/2022: Hoàn thành xây dựng; - Quý 3/2022: Đi vào hoạt động, khai giảng, tuyển sinh năm đầu tiên
--	--	---

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty cổ phần Khai Sáng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K9.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**