

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Xây dựng biểu tượng linh vật năm Tân Sửu 2021**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện biểu tượng linh vật năm Tân Sửu 2021;*

*Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 121/TTr-SVHTT ngày 25/01/2021, Văn bản số 155/SVHTT-KHTC ngày 29/01/2021; đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 26/BC-STC ngày 01/02/2021,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng biểu tượng linh vật năm Tân Sửu 2021 và dự toán kinh phí các đơn vị phối hợp thực hiện; cụ thể như sau:

**I. Phê duyệt dự toán xây dựng biểu tượng linh vật:**

**1. Tên công trình:** Xây dựng biểu tượng linh vật năm Tân Sửu 2021.

**2. Địa điểm xây dựng:** Quảng trường Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn.

**3. Chủ đầu tư:** Sở Văn hóa và Thể thao.

**4. Tổ chức tư vấn lập thiết kế ma kết và dự toán xây dựng linh vật:** Phòng Quản lý Văn hóa và Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

**5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời tạo điểm nhấn về du lịch tại thành phố Quy Nhơn thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến với Bình Định xuân Tân Sửu 2021.

**6. Nội dung, quy mô và giải pháp kỹ thuật thiết kế chủ yếu:**

a) Mô hình linh vật Xuân Tân Sửu:

- Mặt trước: Gia đình Trâu sum vầy hạnh phúc (gồm 8 chú trâu: Trâu bố cao 3,5m; trâu mẹ cao 2,8m và 6 trâu con cao 1,8m); Có họa tiết tranh dân gian Đông hồ cách điệu trên lưng. Trên lưng trâu bố có Mực đồng ngồi thổi sáo, phía sau cụm biểu tượng chính là trống đồng với kích thước tổng chiều cao 7m, rộng cân đối theo thực tế.

- Mặt sau cụm linh vật: Thuyền ra khơi và Cá nù Đại Dương vượt sóng (cao 4m, rộng 9m).

b) Mô hình cách điệu nón lá Gò Găng: Cao 2,6m, chiều rộng cân đối theo thực tế.

c) Mô hình tổ hợp bánh chưng, bánh tét cách điệu: Cao 2,8m và rộng cân đối theo thực tế.

d) Bộ chữ và cổng chào trang trí:

- Bộ chữ: Tết yêu thương cao 1,5m.

- Cổng chào chính - 2 cổng đối xứng: 02 bộ chữ "Mừng năm mới - Xuân Tân Sửu", kích thước (2x18)m.

đ) Các cụm phụ trang trí nghệ thuật quanh linh vật chính: Bánh chưng, bánh tét tả thực; Mâm trái cây tết; Suối Hoa; Sắc Hoa Xuân.

e) Hoa trang trí toàn bộ khu vực quảng trường (bao gồm phần hoa trang trí và dự trữ): Dương xỉ xanh; Vàng bạc; Rào kỹ; Bạch Trạng; Bông nho; Dứa vạn phát; Chuối ngọc; Mai vạn phúc; Trang sen đỏ; Trang sen vàng; Tuyết sơn phi hồ; Cẩm Tú Mai; Cúc mâm xôi; Păng xê; Mào gà cụt; Mào gà vàng; Mào gà 9 tầng; Dừa cạn; Sao nhái đủ màu; Xác pháo...

g) Hàng rào bao che tại Quảng trường trong quá trình thi công (25 ngày), diện tích 686.4m<sup>2</sup>.

h) Hệ thống điện: Hệ thống dây điện Quảng trường, dây điện ra từng cụm, hệ thống aptomat, nguồn.

i) Kết cấu vật liệu lắp dựng mô hình trang trí nghệ thuật: Xốp, khung sắt, Format, Composite và các chất liệu liên quan khác.

**7. Loại và cấp công trình:** Công trình bài trí, trưng bày tác phẩm nghệ thuật linh vật ngoài trời, cấp IV.

**8. Hình thức đầu tư:** Lắp dựng mới.

**9. Giá trị dự toán: 1.827.144.000 đồng** (Một tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).

Trong đó: Chi phí xây dựng: 1.827.144.000 đồng.

(Dự toán chi tiết kèm theo Báo cáo thẩm định số 26/BC-STC ngày 01/02/2021 của Sở Tài chính. Giá dự toán đã bao gồm: Thuế VAT).

**10. Nguồn vốn đầu tư:** Vận động xã hội hóa.

**11. Thời gian thực hiện:** Năm 2021.

## II. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng biểu tượng linh vật:

**1. Phần công việc đã thực hiện:** Khảo sát, thiết kế ma kết xây dựng biểu tượng linh vật: Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

### 2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Toàn bộ khối lượng xây dựng biểu tượng linh vật năm Tân Sửu 2021	<b>1.827.144</b>	Vận động xã hội hóa	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 02/2021	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 1.827.144.000 đồng</b>								

## III. Phê duyệt dự toán kinh phí các đơn vị phối hợp thực hiện:

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề về quê hương, đất nước, con người Bình Định tại khu vực trung bày linh vật với số tiền là: 45.530.000 đồng.

2. Hội sinh vật cảnh tỉnh: Trưng bày các chậu mai vàng lớn 2 bên Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành với số tiền là: 64.900.000 đồng.

3. Tổng kinh phí thực hiện: 110.430.000 đồng

*(Dự toán chi tiết kèm theo Báo cáo thẩm định số 26/BC-STC ngày 01/02/2021 của Sở Tài chính).*

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn vận động xã hội hóa.

**Điều 2.** Giao Sở Văn hóa và Thể thao:

- Phối hợp với Sở Tài chính, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội sinh vật cảnh tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc xử lý thu hồi biểu tượng linh vật sau khi kết thúc thời gian trưng bày như đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 26/BC-STC ngày 01/02/2021.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT L.H.Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**

