

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư 01 thuộc Khu Đô thị - Du lịch - Văn  
hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn  
Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 4579/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các Khu tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh (nguồn cấp quyền sử dụng đất);*

*Căn cứ Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 01 thuộc Khu Đô thị - du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn;*

*Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 2294/TTr-BQLDA ngày 06/11/2020; Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 790/BC-SKHĐT ngày 11/11/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư 01 thuộc Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn với nội dung như sau:

Điều chỉnh tách Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thành 02 gói thầu riêng biệt, phù hợp với tính chất của từng hạng mục công việc và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực, kinh nghiệm của Ban QLDA, cụ thể:

<b>Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>				<b>Phê duyệt điều chỉnh</b>			
<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>
<b>Gói thầu số 04:</b> Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	700.826	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	<b>Gói thầu số 04a:</b> Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị phần hạ tầng	582.005	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc
				<b>Gói thầu số 04b:</b> Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị phần hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng	118.821	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 700.826.000 đồng</b> <i>(Bảy trăm triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng)</i>				<b>Tổng cộng giá các gói thầu: 700.826.000 đồng</b> <i>(Bảy trăm triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng)</i>			

**Điều 2.** Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác không phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn thực hiện theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Phi Long**