

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 07-TTr/VPTU ngày 09/11/2020; Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 804/BC-SKHĐT ngày 17/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn với nội dung như sau:

Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu và thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 10: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây, TBA và máy phát điện dự phòng cho phù hợp theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh			Phê duyệt điều chỉnh	
Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 10: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây, TBA và máy phát điện dự phòng	Chào hàng cạnh tranh	Quý III-IV năm 2019	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV năm 2020

Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác không phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn thực hiện theo Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Chủ đầu tư dự án (Văn phòng Tỉnh ủy) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long