

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Chi phí bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB khu đất của Công ty Điện Lực Bình Định tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 58/TTr-STC ngày 09/02/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với nội dung như sau:

- Tên công trình: Chi phí Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB khu đất của Công ty Điện Lực Bình Định tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
- Địa điểm bồi thường, hỗ trợ GPMB: Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.
- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

**1. Nguồn vốn đầu tư:**

*Đơn vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5 = 3 - 4
<b>Tổng số</b>	<b>3.511.330.000</b>	<b>3.521.140.000</b>	<b>3.511.329.000</b>	<b>9.811.000</b>
Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước:			3.511.329.000	
- Nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2020			3.457.480.000	

- Nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2020 kéo dài			53.849.000	
------------------------------------------------	--	--	------------	--

## 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.511.330.000</b>	<b>3.521.140.000</b>
1. Bồi thường, hỗ trợ do GPMB:	3.511.330.000	3.511.329.000
- Giá trị bồi thường, hỗ trợ	3.442.480.000	3.442.480.000
- Chi phí phục vụ công tác GPMB (2%)	68.850.000	68.849.000
2. Chi phí khác (Thẩm tra phê duyệt QT):	0	9.811.000

## 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 3.521.140.000 đồng.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: **3.521.140.000 đồng.**

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không.

## Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và các đơn vị liên quan:

Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>3.521.140.000</b>	
1. Đã bố trí:	3.511.329.000	
- Nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2020	3.457.480.000	
- Nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2020 kéo dài	53.849.000	
2. Vốn còn thanh toán tiếp:	9.811.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 11 tháng 10 năm 2021 (ngày lập báo cáo quyết toán) là:

+ Tổng nợ phải thu: (Không có).

+ Tổng nợ phải trả (Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán): 9.811.000 đồng.

**Điều 4.** Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**