

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Công nghiệp Able Tây Sơn tại cụm Công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4773/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Công nghiệp Able Tây Sơn đầu tư dự án Nhà máy Công nghiệp Able Tây Sơn tại cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 08/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 800/BC-SKHĐT ngày 16/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Công nghiệp Able Tây Sơn tại Cụm Công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn do Công ty TNHH Công nghiệp Able Tây Sơn làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung theo Quyết định số 4773/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện: - Từ quý 4/2016 - quý 2/2017: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; - Từ quý 3/2017: Khởi công xây dựng công trình; - Quý 3/2018: Hoàn thành đi vào hoạt động".	Tiến độ thực hiện: - Từ quý 4/2016 - quý 4/2017: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; - Từ quý 1/2018: Khởi công xây dựng công trình; - Quý 2/2021: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4773/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH Công nghiệp Able Tây Sơn và Thủ trưởng

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long