

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2020

Về việc điều chỉnh, bổ sung nút giao Quốc lộ 1 mới và sử dụng chi phí dự phòng dự án Đường kết nối Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới, tại Km1145+540, trên địa bàn phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 115/TTr-UBND ngày 27/7/2020 về việc xin điều chỉnh, bổ sung nút giao Quốc lộ 1 mới và sử dụng chi phí dự phòng dự án Đường kết nối Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới, tại Km1145+540, trên địa bàn phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét nội dung đề nghị điều chỉnh hồ sơ thiết kế nút giao ngã tư trên tuyến Quốc lộ 1 mới tại Km145+540, thuộc dự án Đường kết nối Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới, trên địa bàn phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 25/8/2020.

2. Về chủ trương đồng ý cho sử dụng chi phí dự phòng của dự án Đường kết nối Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới, trên địa bàn phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn để thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục xây dựng công trình nhằm phù hợp với thực tế hiện trường và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng công trình như đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K19.(M.11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng