

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thuộc Khu đô thị -
Dịch vụ - Du lịch phía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn
(Khu đất 5,0ha do Quân khu V giao lại cho tỉnh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 71/TTr-STC ngày 18/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đồ án Khu dân cư thuộc Khu đô thị - Dịch vụ - Du lịch phía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn (Khu đất 5,0ha do Quân khu V giao lại cho tỉnh).
- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất).
- Phạm vi ranh giới quy hoạch xây dựng: Khu vực quy hoạch thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, có giới cận như sau:
 - Phía Đông: Khu dân cư hiện trạng và Trường Cao đẳng Nghề;
 - Phía Tây giáp: Đường Nguyễn Thị Định;
 - Phía Nam: Khu đất Trung đoàn 655;
 - Phía Bắc giáp: Khu đất giao cho Trường Đại học Quy Nhơn.
- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh.
- Đơn vị tư vấn thực hiện lập đồ án quy hoạch: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Hội Kiến trúc sư Bình Định.
- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Dự toán được duyệt	Giá trị thẩm tra quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Số còn được thanh toán tiếp
1	2	3	4	5
Tổng số	472.172.000	453.836.000	451.145.000	2.691.000
Nguồn vốn ngân sách tỉnh	472.172.000	453.836.000		
1. Số đã thanh toán			451.145.000	
2. Số còn thanh toán tiếp				2.691.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư theo CĐT đề nghị quyết toán	Chi phí đầu tư thẩm tra quyết toán
1	2	3	4
TỔNG CỘNG	472.172.000	451.145.000	453.836.000
1. Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch	35.338.000	35.338.000	35.338.000
2. Chi phí thiết kế quy hoạch	292.050.000	292.050.000	292.050.000
3. Chi phí khác	144.784.000	123.757.000	126.448.000
- Chi phí khảo sát địa hình	62.162.000	62.162.000	62.162.000
- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch	6.425.000		
- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch	28.408.000	28.408.000	28.408.000
- Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch	24.426.000	24.426.000	24.426.000
- Chi phí công bố quy hoạch	8.761.000	8.761.000	8.761.000
- Chi phí cắm mốc giới ra thực địa	14.602.000		
- Chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành			2.691.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: **453.836.000 đồng.**

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	453.836.000	
1. Đã bố trí:	451.145.000	
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước	451.145.000	
- Năm 2013	451.145.000	
2. Số còn bố trí tiếp	2.691.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 2.691.000 đồng (*Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành*).

2. Phê duyệt quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đồ án Khu dân cư thuộc Khu đô thị - Dịch vụ - Du lịch phía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn (Khu đất 5,0ha do Quân khu V giao lại cho tỉnh) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 19/8/2013.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán chi phí theo đúng quy định của Nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quy đất tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K10, K14, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng