

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB khu đất của Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định tại số 20 đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 24/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với nội dung như sau:

- Tên công trình: Phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB khu đất của Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định tại số 20 đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn.

- Cấp quyết định phê duyệt phương án: UBND tỉnh Bình Định.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- Địa điểm thực hiện: tại phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng cộng	5.195.289.000	5.202.496.000	5.187.873.000	14.623.000
Vốn NSNN:			5.187.873.000	

Ngân sách tỉnh; Vốn CQSD đất; Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất				
--	--	--	--	--

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	5.195.289.000	5.202.496.000
1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ	5.087.233.000	5.087.233.000
2. Chi phí phục vụ công tác bồi thường, GPMB (2%)	101.744.000	100.640.000
3. Chi phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế	6.312.000	
4. Chi phí khác: (thẩm tra, phê duyệt quyết toán)		14.623.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 5.202.496.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB khu đất của Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định tại số 20 đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	5.202.496.000	
1. Đã thanh toán: Vốn ngân sách tỉnh	5.187.873.000	
- Vốn cấp quyền sử dụng đất; Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất	5.187.873.000	
2. Chưa bố trí	14.623.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 23 tháng 11 năm 2021 (ngày lập báo cáo quyết toán) là:

- + Tổng nợ phải thu: (Không có).
- + Tổng nợ phải trả (Chi khác: phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán): 14.623.000 đồng.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K17.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh