

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v rà soát và đề xuất danh  
mục dự án bố trí ổn định dân  
cư các vùng thiên tai trên địa  
bàn tỉnh Bình Định

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện Văn bản số 6223/BNN-KTHT ngày 10/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc rà soát và đề xuất danh mục dự án bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, biên giới; sau khi rà soát UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau:

**1. Kết quả thực hiện các dự án bố trí dân cư đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2018**

Dự án khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đã được UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 20/6/2019. Tổng mức đầu tư dự án là 69,9 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương là 10 tỷ đồng, vốn Trung ương là 59,9 tỷ đồng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 26/7/2019. Dự án được triển khai thi công từ tháng 9/2019, đến nay đã thực hiện đạt khoảng 50% khối lượng; dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8/2021 theo kế hoạch. Dự án đã được bố trí vốn là 34,5 tỷ đồng, trong đó vốn địa phương là 19,5 tỷ đồng và vốn Trung ương là 15 tỷ đồng (tại Văn bản số 559/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2018). Nhu cầu Trung ương bố trí vốn cấp bách là 35,4 tỷ đồng.

Dự án Khu tái định cư thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 5788/UBND-KT ngày 16/12/2016 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 5403/UBND-KT ngày 10/9/2019 đề nghị hỗ trợ vốn để xây dựng, với tổng mức đầu tư dự án là 30 tỷ đồng.

**2. Rà soát, đánh giá mức độ cấp bách của các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng cần thực hiện ngay để kịp thời di dời, bố trí, sắp xếp các hộ dân cư**

Dự án tái định cư Bàu Rong thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn được khởi công năm 2015 theo Quyết định phê duyệt Dự án: số 2519/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 và số 2544/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh. Tổng mức đầu tư dự án 76,772 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 35,623 tỷ đồng, vốn địa phương 41,149 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện đạt khoảng 50% khối lượng; dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021 theo kế hoạch. Dự án đã được bố trí vốn là 35,84 tỷ

đồng, trong đó vốn Trung ương là 15,24 tỷ đồng, vốn địa phương là 20,6 tỷ đồng. Nhu cầu Trung ương bố trí vốn cấp bách là 20,383 tỷ đồng.

Dự án Khu tái định cư Nhơn Hải mở rộng thuộc xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn được khởi công năm 2014 theo Quyết định phê duyệt Dự án: số 3585/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh. Tổng mức đầu tư dự án 46,956 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 25,608 tỷ đồng, vốn địa phương 21,348 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện đạt khoảng 30% khối lượng; dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Dự án đã được bố trí vốn là 15,4 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương là 0,4 tỷ đồng, vốn địa phương là 15 tỷ đồng. Nhu cầu Trung ương bố trí vốn cấp bách là 25,208 tỷ đồng.

Dự án Khu tái định cư di dời dân vùng sạt lở Núi Gành, xã Cát Minh, huyện Phù Cát được khởi công năm 2020 theo Quyết định phê duyệt Dự án: số 1268/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh. Tổng mức đầu tư dự án 16,12 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 11,12 tỷ đồng, vốn địa phương 5 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện đạt khoảng 10% khối lượng; dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022. Dự án đã được bố trí vốn là 3 tỷ đồng thuộc ngân sách tỉnh. Nhu cầu Trung ương bố trí vốn cấp bách 11,12 tỷ đồng.

Phương án bố trí dân cư xen ghép xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát được khởi công năm 2017 theo Quyết định phê duyệt số 4772/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh. Tổng mức đầu tư dự án là 1,96 tỷ đồng thuộc vốn ngân sách Trung ương. Đến nay đã thực hiện đạt khoảng 35% khối lượng; dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Dự án đã được bố trí vốn là 0,7 tỷ đồng. Nhu cầu Trung ương bố trí vốn cấp bách 1,26 tỷ đồng.

### **3. Đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn cấp bách**

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, người dân sớm đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho tỉnh Bình Định là **123,4 tỷ đồng** cho 06 dự án nêu trên (*có Phụ lục chi tiết kèm theo*).

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Vụ Kinh tế hợp tác;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT;
- PVPVX;
- Lưu:VT, K10

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Châu**

**TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ CẤP BÁCH  
VÙNG THIÊN TAI, BIÊN GIỚI SỬ DỤNG NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020**  
(Kèm theo Văn bản số /UBND-KT ngày / /2020 của UBND tỉnh Bình Định)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm thực hiện	Quy mô (số hộ)		Số quyết định, ngày tháng năm phê duyệt dự án (QĐ mới nhất)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Lũy kế kế hoạch vốn đã giao đến 31/8/2020			Đề nghị bổ sung vốn từ Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 (tỷ đồng)	Ghi chú (ghi rõ dự án dở dang, DA đủ thủ tục đầu tư chưa có vốn; DA mới)	
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:				
				Thiên tai			Biên giới	NSTW		NSDP & vốn khác	NSTW			NSDP & vốn khác
	<b>Tổng cộng</b>		<b>949</b>	<b>949</b>		<b>241,7</b>	<b>159,2</b>	<b>82,5</b>	<b>88,7</b>	<b>30,6</b>	<b>58,1</b>	<b>123,4</b>		
1	Khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	282	282	Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 20/6/2019	69,9	59,9	10	34,5	15	19,5	35,4	Dự án dở dang	
2	Khu tái định cư thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	210	210	Văn bản số 5788/UBND-KT ngày 16/12/2016	30	25	5	0	0	0	30	Dự án mới	
3	Khu tái định cư Bàu Rong, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn	Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn	160	160	2519/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 và 2544/QĐ-UBND ngày 18/7/2017	76,8	35,6	41,2	35,8	15,2	20,6	20,4	Dự án dở dang	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm thực hiện	Quy mô (số hộ)			Số quyết định, ngày tháng năm phê duyệt dự án (QĐ mới nhất)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Lũy kế kế hoạch vốn đã giao đến 31/8/2020			Đề nghị bổ sung vốn từ Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 (tỷ đồng)	Ghi chú (ghi rõ dự án dở dang, DA đủ thủ tục đầu tư chưa có vốn; DA mới)
			Tổng cộng	Trong đó:			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
				Thiên tai	Biên giới			NSTW	NSDP& vốn khác		NSTW	NSDP& vốn khác		
4	Khu tái định cư Nhơn Hải mở rộng, thành phố Quy Nhơn	Xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn	213	213		3585/QĐ-UBND ngày 29/10/2014	47,0	25,6	21,3	15,4	0,4	15	25,2	Dự án dở dang
5	Dự án khu tái định cư di dời dân vùng sạt lở Núi Gành, xã Cát Minh, huyện Phù Cát	Xã Cát Minh, huyện Phù Cát	56	56		1268/UBND-KT ngày 04/3/2020	16,1	11,1	5	3	0	3	11,1	Dự án dở dang
6	Phương án xen ghép xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát	Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát	28	28		4772/QĐ-UBND ngày 23/12/2016	2,0	2,0	0	0,7	0,7	0	1,3	Dự án dở dang